

AVM S.p.A. - Progetti di investimento pubblico

Ai sensi dell' Art.11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art.41, co. l, d.l. n. 76/2020

Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico. Elenco dei progetti finanziati.

Progetto finanziato	CUP	Importo totale del finanziamento	Fonti finanziarie	Anno di avvio del progetto	Stato di attuazione finanziario	Stato di attuazione procedurale
L'investimento ha ad oggetto l'acquisto di n. 90 autobus, lunghezza 12 mt., urbani con alimentazione ad idrogeno; n. 44 autobus, lunghezza 12 mt., urbani con alimentazione Full Electric; n. 44 colonnine di ricarica e la realizzazione delle relative infrastrutture a supporto presso il Deposito di Via Martiri della Libertà (Mestre).	F70I22000020001	87.451.102,00 €	DM 530 DEL 23/12/2021_Fondi di cui alla misura M2C2 - 4.4.1 "Rinnovo flotte bus e treni verdi - subinvestimento BUS" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, assegnati al Comune di Venezia dai decreti del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 23 dicembre 2021, n. 530, e 10 maggio 2022, n. 134.	2022	Il pagamento dei fornitori viene eseguito in conformità con quanto previsto dal contratto sottoscritto. È stato incassato l'anticipo del 30% del contributo alla firma della Convenzione con il Comune di Venezia.	Entro il 31.12.2023 sono state aggiudicate tutte le gare e sono stati sottoscritti i contratti con i fornitori, come previsto dal cronoprogramma del MIT per gli investimenti effettuati in esecuzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nel corso del 2024 sono stati consegnati e messi in esercizio n. 44 autobus urbani con alimentazione elettrica.
L'investimento ha ad oggetto l'acquisto di n. 2 autobus, lunghezza 12 mt., urbani ad alimentazione a idrogeno.	F79I22000170006	1.253.000,00 €	REACT - EU Asse 6 "Ripresa verde, digitale e resiliente" finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Progetto VE6.1.2.c "Tpi sostenibile - fuel cell" Piano operativo degli interventi REACT-EU del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane" (PON Metro) 2014-2020.	2022	Il pagamento dei fornitori è stato eseguito in conformità con quanto previsto dal contratto sottoscritto. È stato incassato il saldo del contributo dal Comune di Venezia.	L'investimento è stato completato e gli autobus sono entrati in esercizio nel 2023.
L'investimento ha ad oggetto per la realizzazione delle infrastrutture a supporto del sistema di Trasporto Pubblico Locale con autobus elettrici per l'isola del Lido di Venezia	F79I18000130005	1.022.349,00 €	Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile destinate alle "città ad alto inquinamento", ai sensi del DM 234 del 2020 e della DGC 297 del 2020 ; DGC Venezia n. 297 del 3/11/2020	2019	Il pagamento dei fornitori è stato eseguito in conformità con quanto previsto dal contratto sottoscritto. È stato incassato dal Comune di Venezia il saldo del contributo nel mese di gennaio 2024.	L'investimento è stato completato e gli autobus sono entrati in esercizio nel 2021 con le relative infrastrutture di supporto.
L'investimento ha ad oggetto l'esecuzione dei seguenti interventi di manutenzione della linea tramviaria: • Manutenzione (veicoli Translohr gamma manutentiva L ai 480.000 km); • Interventi su strutture di sostegno moduli intermedi veicoli Translohr per fessurazioni.	F79I21015680001	1.850.000,00 €	D.M. n. 443 del 12.11.2021 "Assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 95, della L. 145/2018 per attività di manutenzione straordinaria dei sistemi di trasporto rapido di massa a impianti fissi".	2022	Il pagamento dei fornitori viene eseguito in conformità con quanto previsto dal contratto sottoscritto. È stato incassato dal Comune di Venezia un anticipo del contributo nell'anno 2023.	L'investimento prevede diversi interventi, in parte in corso di esecuzione e in parte da effettuarsi, che verranno conclusi entro il 31.12.2025, come previsto dal cronoprogramma ministeriale.
L'investimento ha ad oggetto l'acquisto ed installazione di n. 40 apparati TVM, compresi di display LCD; n. 14 coperture per TVM; n.10 pannelli LCD per l'infomobilità da installare presso i terminal; n. 69 pannelli LCD per l'infomobilità da installare presso tutte le pensiline della linea tramviaria; n. 2 pannelli LCD per l'infomobilità da installare presso l'approdo di Murano Faro 1 e di Tronchetto Mercato.	F71B21006410006	2.400.000,00 €	REACT-EU PON Metro 2014-2020. Operazione VE.6.1.2.G (MCF) - Monitoraggio e controllo flussi- Realizzazione di una rete self-service (TVM - Ticket Vending Machine) e di pannelli LCD per l'infomobilità per la diffusione di informazioni in tempo reale sul servizio di trasporto pubblico e sugli eventi cittadini".	2023	Il pagamento dei fornitori è stato eseguito in conformità con quanto previsto dal contratto sottoscritto. È stato incassato dal Comune di Venezia il saldo del contributo in data 19.12.2023	L'investimento è stato completato e i beni sono in corso di installazione. L'installazione di tutti i beni è stata completata entro il 30 novembre 2024.
L'investimento ha ad oggetto l'acquisto di n. 1 nave traghetto da 600 tsl bidirezionale; n. 2 battelli foranei ibridi.	F70H22000010001	20.000.000,00 €	Finanziamento statale ex art. 212-bis del D.L. 34/2020 per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua.	2023	Il pagamento dei fornitori viene eseguito in conformità con quanto previsto dal contratto sottoscritto. È stato incassato l'anticipo del 10% del contributo alla firma della Convenzione con il Comune di Venezia.	La gara per l'affidamento della nave traghetto è stata assegnata nel mese di giugno 2023. Il mezzo è in produzione presso i cantieri del fornitore e verrà consegnato nel 2025. Sono in corso le attività per la pubblicazione della gara relativa ai due battelli foranei ibridi.
L'investimento ha ad oggetto interventi di acquisto e ristrutturazione dei pontoni mobili galleggianti, in esecuzione del Piano di investimenti approvato dal Ministero.	F70G20000000002	19.628.370,85 €	D.G.R. n. 309 del 10.03.2020 "Assegnazione delle risorse destinate alla Regione del Veneto dai decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti n. 52/2018 e n. 397/2019, finalizzate all'acquisto o al refitting di unità navali e pontoni mobili galleggianti adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale nella laguna di Venezia".	2021	Il pagamento dei fornitori viene eseguito in conformità con quanto previsto dal contratto sottoscritto. È stato incassato dal Comune di Venezia l'anticipo del 20% del contributo per ciascun contratto sottoscritto.	Con riferimento alla costruzione di pontoni galleggianti, completi di collari e tubi di ormeggio in acciaio, passerelle in acciaio per l'accesso ai pontoni, pontoni intermedi link-span completi del relativo sistema di ormeggio, alla data del 31.12.2023, si è provveduto alla realizzazione di quanto segue: - È stata eseguita la progettazione dei nuovi pontoni galleggianti, delle relative cabine di copertura, del relativo sistema di ormeggio (collari e pali in acciaio di ormeggio) e delle passerelle in acciaio d'accesso; - È stata bandita ed affidata una gara d'appalto per la costruzione di una prima tranches di pontoni (in totale n. 29 dotati di relativa cabina e sistema di ormeggio) e di passerelle (46). Nel gennaio 2022 si è proceduto alla stipula del contratto con i fornitori; - Nel corso del 2023 sono stati consegnati 14 pontoni, completi di sistema di ormeggio e 19 passerelle; - Nel corso del 2024 sono stati consegnati 9 pontoni e 7 passerelle. Gli ulteriori 2 pontoni, a conclusione del lotto, verranno consegnati e installati nel primo trimestre 2025. L'appalto in conclusione nel 2024 è stato suddiviso in due lotti omogenei, aggiudicati a due imprese distinte in modo tale da avere una produzione di pontoni e passerelle in parallelo, così da contenere i tempi di realizzazione e consegna delle forniture. Relativamente alle modalità di pagamento, si è proceduto con l'emissione di SAL in acconto all'esecuzione di lavori per un minimo di euro 300 mila e contestuale consegna di almeno una coppia di pontoni. È previsto l'affidamento, tramite gara d'appalto, di un ulteriore lotto di nuovi pontoni completi di sistema di ormeggio e passerelle di raccordo a terra.
L'investimento ha ad oggetto l'acquisto di n. 6, lunghezza 8 mt., urbani con alimentazione Full Electric; n. 6 colonnine di ricarica e la realizzazione delle relative infrastrutture a supporto presso il Deposito di Via Martiri della Libertà (Mestre).	B70I24000000004	2.610.382,06 €	SISUS_Allegato 1 - Progetto 2.8.2 e 2.8.3	2024	Il pagamento dei fornitori verrà eseguito in conformità con quanto previsto dal contratto. Non è prevista l'erogazione di un'anticipazione, il contributo verrà erogato a saldo e conclusione della rendicontazione.	Nel 2024 è stata avviata la procedura di gara mediante invito. La procedura di affidamento verrà formalizzata entro l'anno 2024. Gli autobus devono entrare in esercizio entro il 31 marzo 2026.
Digitalizzazione ed interoperabilità degli operatori TPL.	H11C23001050006	75.000,00 €	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) , Missione 1 - Componente 1 Sub investimento 1.4.6 "Mobility As A Service for Italy" - MAAS4ITALY (Progetto MaaS 4 Veneto). DDR 454/24 e 456/24.	2024	Il pagamento dei fornitori verrà eseguito in conformità con quanto previsto dal contratto. Non è prevista l'erogazione di un'anticipazione, il contributo verrà erogato a saldo e conclusione della rendicontazione.	Sono state avviate le attività per la realizzazione del progetto.